

UniVia

Plan de Trabajo — Rebrand de Frontend

Migración del diseño visual actual al nuevo sistema de diseño definido en *UNIVIA - REBRAND.pdf*, distribuido en 4 fases asignadas a Luis, Renato, Sebastián y Omar.

Proyecto: leaduni/univia-project

Alcance: Frontend (Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + Shadcn UI)

Fuente de diseño: UNIVIA - REBRAND.pdf (15 pantallas de referencia)

Equipo: Luis · Renato · Sebastián · Omar

Fecha de elaboración: Julio 2026

1. Contexto y objetivo

UniVia es la plataforma de orientación académica de LEAD UNI para estudiantes de la UNI. El frontend actual (Next.js 16 + TypeScript + Tailwind v4 + Shadcn UI) funciona sobre un tema mayormente **claro** (fondos blancos/slate en dashboard, malla, perfil y onboarding), con algunos acentos de marca ya aplicados solo en login/signup.

El documento **UNIVIA - REBRAND.pdf** define un nuevo sistema de diseño **100% dark-mode**, con gradiente de marca (rojo → magenta → violeta), mayor densidad de información en el dashboard, tarjetas de "asistente IA" en cada pantalla relevante, y un flujo de onboarding, evaluaciones y biblioteca de recursos rediseñado. Este plan cubre **únicamente el frontend**; el plan de backend se gestiona por separado.

Objetivo del plan

Migrar la totalidad de las pantallas del frontend al nuevo sistema visual del rebrand, manteniendo la funcionalidad e integraciones ya existentes (Supabase Auth, api-service.ts, mock data de fallback), de forma que el resultado final sea visualmente idéntico a las 15 referencias del PDF de rebrand.

Principio de trabajo en ramas

Cada fase se desarrolla en su propia rama (feature/rebrand-<fase>), partiendo siempre de main actualizado. Ninguna fase se mergea a main sin antes actualizar su rama con los últimos cambios de las fases de las que depende (rebase o merge desde main). El orden de merge a main sigue el orden de dependencias descrito en la sección 3.

2. Resumen de asignaciones

Fase	Responsable	Rama	Enfoque	Dependencia
Fase 1	Luis	feature/rebrand-foundation	Fundación: tokens de diseño, tema oscuro global, componentes base	Ninguna (arranca primero)
Fase 2	Renato	feature/rebrand-auth-onboarding	Login, Signup, Onboarding Wizard (4 pasos)	Requiere Fase 1 terminada
Fase 3	Sebastián	feature/rebrand-core-app	Dashboard, Sidebar/Header, Explorar, Perfil	Requiere Fase 1 terminada. Avanza en paralelo con Fase 2 y 4
Fase 4	Omar	feature/rebrand-courses-evaluations	Detalle de curso, Evaluaciones con IA, Banco de recursos	Requiere Fase 1 terminada. Requiere componentes compartidos de Fase 3 (parcial)

3. Mapa de dependencias entre fases

El siguiente esquema resume qué fases pueden avanzar de forma independiente y cuáles requieren que otra fase termine antes de integrarse a main:

FASE 1 (Luis) — BLOQUEANTE PARA TODAS

Debe completarse y mergearse a main primero. Define los tokens de color, tipografías, estilos base de Shadcn/Tailwind y layout raíz que las demás fases van a consumir. Ninguna otra fase puede darse por terminada (mergeada) sin este trabajo integrado.

FASE 2 (Renato) y FASE 3 (Sebastián) — EN PARALELO ENTRE SÍ

Una vez mergeada la Fase 1, Renato y Sebastián pueden trabajar simultáneamente y de forma independiente: Renato en Auth/Onboarding, Sebastián en Dashboard/Navegación/Perfil. No comparten componentes exclusivos entre sí, solo la base de Fase 1.

FASE 4 (Omar) — PARCIALMENTE DEPENDIENTE DE FASE 3

Omar puede iniciar la maquetación general y las páginas de Evaluaciones/Banco de recursos en paralelo con Fases 2 y 3, pero el detalle de curso reutiliza el patrón de tarjetas y tabs que Sebastián define en la Fase 3 (sección 'Perfil e Info académica'). Antes del merge final de la Fase 4, Omar debe sincronizar su rama con la Fase 3 ya mergeada para asegurar consistencia de componentes compartidos (tarjetas, tabs, badges de estado).

Orden de merge recomendado a main: Fase 1 → (Fase 2 y Fase 3 en cualquier orden, una vez listas) → Fase 4 (al final, tras sincronizar con Fase 3).

Detalle de fases

FASE 1

Fundación de diseño: tema oscuro y tokens visuales

Responsable: Luis | Rama: feature/rebrand-foundation

SIN DEPENDENCIAS — Esta fase se inicia de inmediato. Es **BLOQUEANTE**: ninguna otra fase se considera lista para producción hasta que esta esté mergeada a main.

Luis establece la base visual sobre la que trabajarán los demás. Analiza las 15 pantallas del PDF de rebrand y extrae un sistema de diseño reutilizable (colores, tipografía, espaciados, estados de componentes) antes de tocar cualquier pantalla específica.

Subtareas (en orden)

- 1** Auditoría visual del PDF de rebrand: extraer paleta exacta (gradiente marca #d93340 → #a6249d → #7957f1, fondos #030c40 / #0a0a1f / #060e4a, grises de texto slate-300/400), tipografías (Poppins para headings/wordmark, sans para cuerpo) y radios/sombras usados en tarjetas.
Archivos/carpetas: Documento de referencia (Notion/MD) + capturas anotadas
- 2** Actualizar tokens de diseño en globals.css: variables de tema oscuro como color base (--background, --foreground, --card, --sidebar, --primary, --secondary, --destructive), reemplazando o extendiendo las clases .gradient-brand, .ai-glow, .ai-glow-text ya existentes para que sean consistentes con el nuevo dark-mode.
Archivos/carpetas: frontend/app/globals.css
- 3** Configurar Tailwind (tailwind.config / tokens v4) para que el modo oscuro sea el modo por defecto de la aplicación, no opcional, y verificar que los componentes Shadcn UI (button, card, input, tabs, badge, select, sheet) hereden correctamente los nuevos tokens.
Archivos/carpetas: frontend/tailwind.config., frontend/components/ui/**
- 4** Rediseñar componentes base compartidos: Button (variantes con gradiente de marca para CTAs primarios tipo 'Continuar', 'Generar evaluación con IA'), Card (fondo oscuro con borde sutil tipo glassmorphism como en las tarjetas de curso), Badge (para estados: completado/en progreso/disponible/bloqueado y dificultad fácil/media/difícil).
Archivos/carpetas: frontend/components/ui/button.tsx, card.tsx, badge.tsx
- 5** Crear/actualizar el componente de 'tarjeta IA' reutilizable (usado en dashboard, detalle de curso y resultados de evaluación) con el estilo de recuadro degradado morado/magenta visto en 'Recomendación de tu asistente IA' y 'Análisis de tu asistente IA'.
Archivos/carpetas: frontend/components/ui/ai-insight-card.tsx (nuevo)
- 6** Publicar una guía corta de uso de tokens (qué clase usar para qué caso) para que Renato, Sebastián y Omar la sigan sin adivinar valores hexadecimales sueltos en sus componentes.
Archivos/carpetas: documentacion/frontend/design-tokens.md (nuevo)

Criterio de fase terminada (Definition of Done)

- Toda la app arranca en dark-mode por defecto, sin necesidad de toggle manual.
- Los componentes base de Shadcn usados en el proyecto reflejan la paleta del rebrand.
- Existe documentación de tokens que las Fases 2, 3 y 4 pueden consultar.
- Rama mergeada a main y comunicada al equipo antes de que las demás fases hagan merge.

DEPENDENCIA DE FASE 1 (mergeada). Puede avanzar en PARALELO con Fase 3. No depende de Fase 4.

Renato migra el flujo de entrada a la plataforma: login, signup, y el wizard de onboarding de 4 pasos, ajustándolos al diseño exacto de las páginas 1 a 5 del PDF de rebrand. Gran parte de login/signup ya tiene estilos dark aplicados de forma manual (colores hardcoded); esta fase los reemplaza por los tokens definidos en la Fase 1.

Subtareas (en orden)

- 1** Sincronizar la rama con main (post Fase 1) y reemplazar los colores hardcoded en login/signup (ej. `bg-[#030c40]`, `bg-[#7957f1]/10`) por los tokens/clases utilitarias de la Fase 1, sin perder el resultado visual actual que ya se acerca al rebrand.
Archivos/carpetas: `frontend/app/auth/login/page.tsx`, `frontend/app/auth/signup/page.tsx`
- 2** Ajustar el panel izquierdo de login para igualar exactamente la página 1 del PDF: título 'Toda la UNI, en un solo lugar.', descripción, tagline 'LEARN. EXPLORE. ASPIRE. DISCOVER.' y footer 'Un proyecto de ayuda social de LEAD UNI para la comunidad UNI.'
Archivos/carpetas: `frontend/app/auth/login/page.tsx`, `frontend/app/auth/brand-logo.tsx`
- 3** Simplificar el formulario de login al patrón del mockup: solo correo institucional (@uni.pe) y contraseña, botón 'Ingresar a UniVia' con gradiente de marca, aviso 'Solo necesitas tu correo @uni.pe — sin trámites, sin costo.'
Archivos/carpetas: `frontend/app/auth/login/page.tsx`
- 4** Rediseñar el layout general del Onboarding Wizard: fondo oscuro, barra de progreso 'Paso X de 4' con degradado, botón 'Omitir por ahora' en la esquina superior derecha, eliminando el fondo claro/blur actual (`bg-white/20`, `bg-slate-*`).
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding-wizard.tsx`, `frontend/components/onboarding/onboarding-progress.tsx`
- 5** Migrar el paso 1 'Career Step' (¿Qué carrera estudias?) a tarjetas oscuras seleccionables en grid de 2 columnas con ícono, nombre de carrera y facultad, igual al mockup (Ingeniería de Sistemas, Software, Cs. de la Computación, Industrial, Mecatrónica, Civil).
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding/career-step.tsx`
- 6** Migrar el paso 2 'Semester Step' (¿En qué ciclo estás?) a grid de botones I–X con el mismo estilo oscuro y estado seleccionado resaltado en violeta.
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding/semester-step.tsx`
- 7** Migrar el paso 3 'Academic Status Step' (Marca los cursos que ya aprobaste) agrupando cursos por ciclo con chips/botones oscuros tipo pill, iguales al mockup, conservando la lógica existente de prerrequisitos y desbloqueo progresivo.
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding/academic-status-step.tsx`
- 8** Migrar el paso 4 'Completion Step' (¡Todo listo!) con el ícono de check circular con degradado, resumen en 3 tarjetas (cursos aprobados / disponibles / % de avance de carrera) y botón final 'Ir a mi dashboard'.
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding/completion-step.tsx`
- 9** Retirar el footer 'Académico' claro (glassmorphism blanco) del wizard que no aparece en el rebrand, o adaptarlo a un pie de página oscuro y discreto si el equipo decide conservar esa información informativa.
Archivos/carpetas: `frontend/components/onboarding-wizard.tsx`

Criterio de fase terminada (Definition of Done)

- Login y Signup visualmente idénticos a la página 1 del PDF de rebrand.
- Los 4 pasos del onboarding seleccionados igualan páginas 2 a 5 del PDF.
- No quedan colores hardcodeados fuera de los tokens definidos en Fase 1.
- La lógica funcional existente (validación de correo, prerequisites, llamadas a apiService) no se rompe.

DEPENDENCIA DE FASE 1 (mergeada). Puede avanzar en PARALELO con Fase 2. La Fase 4 depende PARCIALMENTE de esta fase (componentes de tarjeta/tabs compartidos).

Sebastián se encarga de las pantallas que el estudiante ve la mayor parte del tiempo: el dashboard principal, la barra de navegación superior con buscador y menú 'Explorar', y la página de perfil. Corresponde a las páginas 6, 7 (menú y perfil) del PDF de rebrand.

Subtareas (en orden)

- 1** Sincronizar la rama con main (post Fase 1) y rediseñar Sidebar y Header al esquema oscuro: logo UniVia con wordmark degradado, ítems de navegación (Dashboard, Mi malla, Recursos, Perfil) con estado activo resaltado en violeta.
Archivos/carpetas: frontend/components/sidebar.tsx, frontend/components/header.tsx
- 2** Construir la barra superior tipo mockup con buscador central '¿Qué curso quieres reforzar hoy?', accesos a 'Mi aprendizaje', 'Mi malla', 'Recursos', ícono de notificaciones y avatar circular con inicial del usuario.
Archivos/carpetas: frontend/components/header.tsx
- 3** Implementar el menú desplegable 'Explorar' con las 4 columnas del mockup: Ciencias Básicas, Computación, Por Facultad, Herramientas (incluyendo accesos directos a Banco de exámenes, Evaluaciones con IA, Mi malla curricular, Clases grabadas).
Archivos/carpetas: frontend/components/explorar-menu.tsx (nuevo)
- 4** Rediseñar el Dashboard principal: saludo personalizado ('Hola, {nombre} ■'), racha de días de estudio, 4 tarjetas de estadísticas rápidas (cursos completados, avance de carrera, cursos activos, evaluaciones rendidas) con iconografía y colores del mockup.
Archivos/carpetas: frontend/components/dashboard/dashboard.tsx, frontend/components/dashboard/stats-cards.tsx
- 5** Añadir el bloque 'Recomendación de tu asistente IA' en el dashboard usando el componente `ai-insight-card` de la Fase 1, con CTA 'Practicar ahora'.
Archivos/carpetas: frontend/components/dashboard/ai-recommendation-banner.tsx (nuevo)
- 6** Implementar la sección 'Continúa donde te quedaste' con tarjetas de curso en progreso (nombre, código, ciclo, badge 'En curso', barra de avance con porcentaje, último tema visto).
Archivos/carpetas: frontend/components/dashboard/continue-learning.tsx (nuevo o adaptado)
- 7** Implementar 'Recursos nuevos en tus cursos' (tarjetas pequeñas tipo examen/práctica/video) y el panel lateral derecho: 'Avance de carrera' (donut chart), 'Tus logros' y 'Accesos rápidos'.
Archivos/carpetas: frontend/components/dashboard/recent-resources.tsx, sidebar-widgets.tsx (nuevos/adaptados)
- 8** Rediseñar la página de Perfil: tarjeta de cabecera (avatar, nombre, correo, código, carrera, ciclo, racha), tarjeta 'Información académica' y tarjeta 'Preferencias' con toggles (recordatorios de estudio, recomendaciones de IA, resumen semanal por correo).
Archivos/carpetas: frontend/app/perfil/page.tsx
- 9** Definir y documentar el patrón visual reutilizable de 'Tabs + Card con borde sutil' (usado en Perfil y que Omar reutilizará en Detalle de curso) para asegurar consistencia entre Fase 3 y Fase 4.
Archivos/carpetas: frontend/components/ui/tabs.tsx, documentacion/frontend/patrones-compartidos.md (nuevo)

Criterio de fase terminada (Definition of Done)

- Dashboard, navegación y perfil igualan visualmente páginas 6 y 7 del PDF de rebrand.
- El patrón de tarjetas/tabs compartido está documentado para que Omar lo consuma en Fase 4.

- Los datos siguen viniendo de `apiService` / `mockData.ts` sin romper el fallback existente.
- Rama sincronizada y mergeada a `main` antes de que Omar cierre la Fase 4.

DEPENDEN DE FASE 1 (mergeada). Puede iniciar tareas 1-3 en PARALELO con Fases 2 y 3, pero las tareas 4-7 (detalle de curso) requieren el patrón de tarjetas/tabs de la FASE 3 ya mergeado. Es la ÚLTIMA fase en mergear a main.

Omar cubre el flujo académico más denso del rebrand: la página de detalle de curso (ruta de aprendizaje, banco de exámenes del curso, mis evaluaciones), el generador de evaluaciones con IA, el flujo de rendir evaluación y el banco de exámenes/recursos general. Corresponde a las páginas 8 a 15 del PDF de rebrand.

Subtareas (en orden)

- 1** Sincronizar la rama con main (post Fase 1) y mapear los 3 estados de datos que ya expone el backend (ruta de aprendizaje, banco de exámenes, mis evaluaciones) contra los 3 tabs del mockup en la página de curso, sin esperar a Fase 3 para este análisis.
Archivos/carpetas: frontend/lib/api-service.ts (revisión), notas de mapeo
- 2** Rediseñar la página 'Banco de exámenes y recursos' general (biblioteca): grid de tarjetas con tipo (Examen/Práctica/Video/Libro), dificultad, filtros por categoría (Todos, Exámenes, Prácticas, Videos, Libros) y conteo total de recursos.
Archivos/carpetas: frontend/app/recursos/page.tsx
- 3** Rediseñar el formulario 'Evaluación generada con IA': selector de módulo a reforzar (chips), slider de número de preguntas (5–10), campo de observaciones opcional, botón 'Generar mi evaluación' con gradiente y nota de confianza sobre el sistema RAG.
Archivos/carpetas: frontend/app/curso/[id]/evaluacion/generar/page.tsx (o equivalente)
- 4** [Requiere patrón de Fase 3] Rediseñar la cabecera de Detalle de Curso: breadcrumb, código y ciclo como badges, título, descripción, botones 'Generar evaluación con IA' / 'Ver banco de exámenes', y la fila de métricas (créditos, semanas, recursos, nivel de exigencia) usando el patrón de Card de Sebastián.
Archivos/carpetas: frontend/app/curso/[id]/page.tsx
- 5** [Requiere patrón de Fase 3] Migrar el tab 'Ruta de aprendizaje' a timeline vertical con estados por semana (completada/en curso/pendiente con candado), y el panel lateral derecho con 'Análisis de tu asistente IA' (usando ai-insight-card de Fase 1), progreso del curso y docente de referencia.
Archivos/carpetas: frontend/components/curso/learning-path-timeline.tsx
- 6** [Requiere patrón de Fase 3] Migrar los tabs 'Banco de exámenes' y 'Mis evaluaciones' del curso a listas de tarjetas con badge de dificultad/nota y acción de descarga o revisión, reutilizando el componente Tabs+Card documentado por Sebastián.
Archivos/carpetas: frontend/components/curso/exam-bank-tab.tsx, my-evaluations-tab.tsx
- 7** Rediseñar la pantalla de 'Rendir evaluación': cabecera con curso/módulo, indicador 'Sin límite de tiempo', preguntas de opción múltiple numeradas, contador 'X de Y respondidas' y botón 'Enviar evaluación' fijo en la parte inferior.
Archivos/carpetas: frontend/components/evaluaciones/quiz-runner.tsx
- 8** Rediseñar la pantalla de 'Resultado de evaluación': anillo de puntaje (X de 20), mensaje de ánimo contextual, bloque de retroalimentación IA con columnas 'Fortalezas' / 'A reforzar', siguiente paso sugerido, y 'Revisión de respuestas' pregunta por pregunta con explicación de la respuesta correcta.
Archivos/carpetas: frontend/components/evaluaciones/quiz-results.tsx

9

Verificación final de consistencia: comparar cada pantalla propia contra su página correspondiente del PDF de rebrand, sincronizar la rama con la Fase 3 ya mergeada, resolver conflictos de componentes compartidos y solicitar revisión cruzada antes del merge final.

Archivos/carpetas: Checklist de QA visual (documentacion/frontend/qa-rebrand.md, nuevo)

Criterio de fase terminada (Definition of Done)

- Detalle de curso, evaluaciones y banco de recursos igualan páginas 8 a 15 del PDF de rebrand.
- Los componentes reutilizados de Fase 3 no fueron duplicados ni reimplementados desde cero.
- El flujo completo (generar evaluación → rendir → ver resultado) funciona de punta a punta con datos reales o mock.
- Checklist de QA visual completado y adjunto antes de solicitar el merge final a main.

4. Cronograma sugerido (orden de ejecución)

El cronograma no asigna fechas fijas (a definir por el equipo), pero sí un orden de bloques de ejecución para evitar cuellos de botella:

Bloque	Quién trabaja	Qué ocurre
Bloque 1	Luis	Ejecuta Fase 1 completa. Los demás pueden preparar entorno y leer el PDF de rebrand, pero no deben iniciar código de UI dependiente de tokens todavía.
Checkpoint	Todo el equipo	Luis mergea Fase 1 a main. Renato, Sebastián y Omar actualizan sus ramas locales desde main antes de continuar.
Bloque 2	Renato + Sebastián (paralelo) / Omar (tareas 1–3)	Renato ejecuta Fase 2 completa. Sebastián ejecuta Fase 3 completa. Omar adelanta las tareas 1 a 3 de la Fase 4 que no dependen de Fase 3.
Checkpoint	Sebastián	Sebastián mergea Fase 3 a main en cuanto esté lista (no necesita esperar a Renato).
Bloque 3	Omar	Omar sincroniza con la Fase 3 ya mergeada y ejecuta las tareas 4 a 8 de la Fase 4.
Cierre	Todo el equipo	Merge final de Fase 2 y Fase 4 a main (en cualquier orden entre ellas). QA visual cruzado de las 15 pantallas contra el PDF de rebrand.

5. Notas finales

- Este plan cubre exclusivamente el **frontend**. Los cambios de backend (incluyendo la confirmación de OpenAI como generador de evaluaciones) se gestionan en un plan aparte.
- Ningún integrante debe eliminar frontend/lib/mockData.ts: sigue siendo el fallback visual ante fallas del backend, según AGENTE.md.
- Cualquier desviación respecto a una pantalla del PDF de rebrand debe discutirse con el equipo antes de implementarse, no decidirse unilateralmente en la rama de la fase.
- Se recomienda una revisión cruzada (pull request review) entre pares antes de cada merge a main, incluso si la fase fue desarrollada por una sola persona.

Documento generado a partir de UNIVIA - REBRAND.pdf y del estado actual del repositorio leaduni/univia-project (rama main). Julio 2026.